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AP0: Projektmanagement 
 
Organisation und Teilnahme monatlicher Jour Fixe und Workshop Netzwerkplanung, SOPs / Meta 
Data und Vorbereitung 2. IOP (15.-16.11.2018) am 11. November 2018 in Augsburg. 

AP1: Datenerfassung und Messkampagnen 
 

Die Ceilometer zur Untersuchung des Nord-Süd-Profils der Mischungsschichthöhe in Augsburg (IGUA, 
an der Aerosolmessstation auf dem Gelände der HSA und im Klostergarten) laufen kontinuierlich und 
wurden während der 2. IOP genutzt. Zusammen mit dem IGUA wurde mehrfach ein Wetterbericht 
und eine Wettervorhersage erstellt, um eine Grundlage für die Ausrufung der 2. IOP zu geben. Der 
Unterauftragnehmer Ulrich Uhrner (TUG) nahm an der gesamten 2. IOP aktiv teil. 

Uni_A: Am 15. und 16. November fand die zweite IOP statt. Durch wechselhaftes Wetter war die 
Wettervorhersage für einen guten Zeitraum schwierig. Leider konnten durch Nebel und tiefe 
Bewölkung nur im Zeitraum 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages UAV- Aufstiege an den beiden 
Standorten Kongress am Park und Prinzregentenplatz durchgeführt werden. Die Fahrradroute wurde 
jedoch durchgängig meist von zwei Radfahrerinnen befahren. 

AP2: Datensammlung und Messgeräte 
 

Derzeit sind keine Nachrichten verfügbar. Wir werden Sie jedoch auf dem Laufenden halten. 

AP3: Datenaggregation und –analyse 
 

Der Auftrag des KIT/IMK-IFU an das ZAE zur Datenbeschaffung über die Emissionen von 
Hausheizungsanlagen, in den auch Herr Fichtl von der Schornsteinfeger-Innung Augsburg/Schwaben 
eingebunden ist, läuft weiter. Robert Kunde (ZAE) hat erste Ergebnisse zur Anonymisierung und 
Verortung der Hausbrand-Emissionsdaten für Augsburg übermittelt und die nächsten Arbeitsschritte 
mit KIT/IMK-IFU und TUG abgestimmt. 

 

AP4: Datenanwendungen 
 

Derzeit sind keine Nachrichten verfügbar. Wir werden Sie jedoch auf dem Laufenden halten. 

 

AP5: Datenorientierte Verwertung und Anwendungen 
 

Der internationale Workshop des Projektes am 04. und 05. Dezember an der HMGU in Neuherberg 
wurde weiter vorbereitet, um Ergebnisse der Erarbeitung des Emissionskatasters und erste 
Ergebnisse der numerischen Simulationen der Luftbelastung mittels GRAMM/GRAL auf Basis der 
Daten der 1. IOP zu präsentieren. 

Weitere Informationen 
 


